



Cronograma		
1	Presentación de propuesta en Reunión de Comisión Binacional de Optimización del Sistema Cristo Redentor al Servicio Nacional de Aduanas Chile.	15/06/2023
2	Envío de información complementaria a la propuesta a la Cancillería Argentina para su remisión al Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile.	25/08/2023
3	Envío de Cable diplomático a la Embajada Argentina en la República de Chile con la propuesta AFIP-DGA.	28/08/2023
4	Publicación en Boletín Oficial de la República Argentina de la Resolución General.	13/12/2023
5	Envío de comunicaciones oficiales y realización de reuniones presenciales y virtuales con el Servicio Nacional de Aduanas de Chile (Aduanas del Interior, Direcciones Regionales Aduaneras y Subdirección General de Operaciones Aduaneras del Interior).	Del 13/12/2023 al 22/12/2023
6	Emisión de pautas operativas para Direcciones Regionales Aduaneras y Aduanas del Interior.	14/12/2023
7	Reunión AFIP-DGA y Dirección de Límites y Fronteras del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto s/solicitud Nota Verbal N° 61 de la Dirección Nacional de Fronteras y Límites de la República de Chile.	20/12/2023
8	Inicio de vigencia operativa Resolución General Anexos I, II, III, y IV en Sistema Cristo Redentor (ACI Libertadores-Chile y ACI Horcones-Argentina).	23/12/2023
9	Reunión en Buenos Aries Servicio Nacional de Aduanas Chile y AFIP-DGA.	27 y 28/02/2024
10	Reunión virtual equipos técnicos e informáticos Servicio Nacional de Aduanas Chile y AFIP-DGA.	15/03/2024
11	Se mantiene la vigencia operativa de la Resolución General Anexos I, II, III, y IV en Sistema Cristo Redentor (ACI Libertadores-Chile y ACI Horcones-Argentina).	01/04/2024

<https://www.afip.gob.ar/viajeros/documentos/Cronograma-viajeros.pdf>